

Projektplan

Tidiga och samordnade insatser (TSI) i Helsingborg

Uppskalning och spridning

Datum:	2026-02-19
Version:	1
Planerat startdatum:	2026-04-01
Planerat slutdatum:	2028-03-31
Beställare:	Socialdirektör Johan Klingborg, Helsingborg och tf. utbildningsdirektör Maria Holm, Helsingborg
Projektledare:	Therese Ekheim
Utvecklingsstrateg PART:	Anna Haraldsson
Fastställande:	PART:s styrgrupp 2026-02-26



PART – Preventivt arbete tillsammans är en verksamhetsöverskridande plattform för systematiskt samarbete mellan Landskrona stad, Helsingborgs stad och Region Skåne. PART samskapar med invånarna, olika samhällsaktörer och civilsamhället för att tillsammans ta fram lösningar på samhällsutmaningar som främjar barn och ungas utveckling, hälsa och skolgång (partinfo.se).

Bakgrund

Helsingborg stads arbete med tidiga och samordnade insatser (TSI) utgår från såväl gemensamma politiska uppdrag till Socialförvaltningen och Skol- och fritidsförvaltningen som från arbetet inom ramen för Tryggare Helsingborg, där en gemensam modell för TSI lyfts fram som ett prioriterat initiativ under fokusområdet "Unga som är i eller riskerar hamna i kriminell livsstil". Under tidsperioden 2024.04.01- 2026.03.31 har stadens arbete med TSI startats upp som ett projekt inom ramen för PART, med projektmålen att (1) utveckla och testa en TSI-modell för Helsingborg som utgår från barn och ungas behov, samt (2) identifiera hur TSI-modellen kan föras ut, etableras och få spridning bland de samhällsaktörer som möter barn och unga.

Under dessa två uppstartsår har ett arbetssätt för TSI utvecklats med utgångspunkt i omvärldsbevakning, forskning, kartläggning av lokala förutsättningar i Helsingborg samt i dialog med flera verksamheter som arbetar nära barn och unga. Arbetssättet har testats i pilotform på Drottninghög som område. Lärandet och erfarenheterna har följts upp och kommer att sammanfattas och spridas genom en TSI-konferens våren 2026 samt i en projektrapport. Formerna för att nu skala upp arbetssättet har diskuterats i Helsingborgs omlottgrupp, PART:s innovationsgrupp och PART:s styrgrupp. Förslag på fokus och genomförande beskrivs i denna projektplan.

Projektets syfte

Det övergripande syftet med TSI-arbetet är att tidigt upptäcka och förebygga en negativ utveckling hos barn/unga samt främja en trygg och hälsosam uppväxt. Det specifika syftet med detta fortsättningsprojekt är att systematiskt skala upp TSI-arbetet och ta fram ett ramverk för fortsatt etablering och spridning i Helsingborg stad.

Projektets målgrupp

Den primära målgruppen för TSI-arbetet är Helsingborg stads barn och unga samt deras familjer. Den sekundära målgruppen är medarbetare i verksamheter inom Helsingborg som möter barn och unga.

Den specifika primära målgruppen för detta fortsättningsprojekt är barn och unga som bor i

eller går i skola på Drottninghög och ytterligare en stadsdel, vilken beslutas under våren 2026. Den sekundära målgruppen i detta fortsättningsprojekt är medarbetare i verksamheter som möter barn och unga i dessa stadsdelar.

Praktiskt genomförande och avgränsningar

Under projekttiden kommer arbetet med att skala upp TSI-arbetsättet att genomföras genom att inledningsvis fortsätta det som redan påbörjats samt bredda till fler upptäckararenor inom pilotområdet Drottninghög. Successivt påbörjas sedan från hösten 2026 en utökning av TSI-arbetet till att omfatta en ny stadsdel samt barn och unga äldre än 12 år. Val av stadsdel beslutas av omlottgruppen i Helsingborg stad. För att möjliggöra de utfall och insatser som beskrivs nedan och för att ha ett tydligt fokus på att arbetet är kunskapsbaserat så har projektet ett ettårigt samarbete med två forskare från Institutionen för tjänstvetenskap vid Campus Helsingborg, Lunds universitet. Detta med start 2026.03.01 och med syftet att finna former för reflektiv och kollektiv kunskapsutveckling, som ett led i att åstadkomma en levande och fungerande samordning i praktiken.

Utfall

Ett utfall är ett önskat resultat av en planerad insats och beskriver vad som ska ha blivit bättre för målgruppen. Utfall kan formuleras och mätas utifrån olika tidsperspektiv och synliggör vilken förändring som uppstått som ett resultat insatsen, på kort och lång sikt. De långsiktiga utfallen (effekterna) för Helsingborgs TSI-arbete är att:

- Barn och unga får likvärdiga möjligheter att möta medarbetare som tidigt ser, förstår och agerar när barn och unga inte mår bra
- Barn, unga och deras familjer får stöd som är lättillgängligt, sammanhållet och tidigt bryter en negativ utveckling

Projektet förväntas bidra till ett medellångt utfall som är att: det finns kapacitet i Helsingborg stad att systematiskt och tidigt identifiera barn och ungas behov av stöd samt agera samordnat för att möta det. För att nå detta kommer arbetet i projektet att fokuseras på tre kortsiktiga utfall som ska uppstå under projekttiden (utifrån de avgränsningar som beskrivs ovan):

- Professionella har förmåga och känner trygghet i att använda och agera utifrån TSI-arbets sättet
- TSI-arbets sättet tillämpas och används i verksamheter som möter barn och unga
- Ett förankrat ramverk för genomförande av TSI-arbete är på plats, och en plan för fortsatt spridning och implementering av arbetet i staden är framtagen.

Aktiviteter

För att uppnå de kortsiktiga utfallen ovan så har behov av ett flertal aktiviteter identifierats utifrån lärandet från TSI-arbetet 2024–2026. Projektet kommer att behöva arbeta agilt med kontinuerlig uppföljning för att skruva på och ändra aktiviteter med syftet att nå de kortsiktiga utfallen. Utöver att identifiera och mobilisera fler upptäckareneror på Drottninghög och på det område TSI ska fortsätta att spridas till så är identifierade aktiviteter:

- Vidareutveckla och anpassa det stödmaterial som tagits fram för tidig upptäckt samt fortsatt testa och följa upp användandet av det.
- Utveckla en resurseffektiv samverkan som utgår från barn och ungas behov, där forskning, professioners erfarenhet och barns röster möts.
- Förankra och etablera formerna för en struktur kring vem som gör vad när barn, unga och deras familjer är i behov av samordnat stöd.
- Identifiera och genomföra metoder för att involvera barn och unga i utvecklingen av TSI-arbetet
- Utforma och genomföra utbildnings- och stödinsatser till medarbetare.

En mer specificerad tids- och aktivitetsplan för utfallen tas fram under inledningen av fortsättningsprojektet.

Utvärdering och uppföljning

Under projektets inledning tas en utvärderings- och uppföljningsplan fram. Planen omfattar uppföljningsmetoder och indikatorer för att kunna identifiera i vilken utsträckning arbetet bidrar till de utfall som beskrivs ovan. I planen beskrivs också metoder för att följa upp aktiviteter och systematiskt ta tillvara och vidareutveckla det lärande som sker under projekttiden. Uppföljning och utvärdering görs och utvecklas i förhållande till PART:s utfallslabb och med fokus på utfallsmått som stödjer lärande och gemensam förståelse.

Organisation och styrning

PARTs styrgrupp: fattar beslut om projektet samt ekonomiska ramar. Styrgruppen hålls kontinuerligt uppdaterad om utvecklingen av arbetet inom projektet

Omlottgruppen, Helsingborg stad: fattar beslut om operativ inriktning av projektarbetet inom de ramar PART:s styrgrupp beslutat. Detta är också ett forum för dialog kring organisatoriska möjligheter och utmaningar kopplade till TSI-arbetet. Omlottgruppen hålls kontinuerligt uppdaterad om utvecklingen av arbetet inom projektet.

Arbetsgrupper: Under 2024 – 2026 etablerades en TSI-arbetsgrupp för barn 6–12 år (rektor, EHT, pedagoger, fritidspersonal från Drottninghögskolan samt representant från Familjehuset, SOF) samt en TSI-arbetsgrupp för barn 0-6 år (rektor Drottninghögs förskolor, förskolepedagoger, råd- och stödcoordinatorer, Familjen läser samt föräldraskapsstödjare). Dessa arbetsgrupper kommer att fortsätta att vidareutveckla TSI-arbetet även fortsättningsvis. Om behov uppstår startas nya arbetsgrupper och befintliga grupper utökas.

Referensgrupper: Under 2024 – 2026 etablerades ett flertal referensgrupper, däribland DrottningH-projektets arbetsgrupp *Social utveckling*, specialpedagoger/logoped från Centrala elevhälsan, Signs of Safety inom Socialförvaltningen samt Polisen. Om och när behov uppstår startas nya referensgrupper upp och befintliga grupper utökas. Under projektiden kommer även barn, unga och föräldrar att i olika sammanhang involveras i TSI-arbetet.

I Helsingborg stad pågår ett flertal utvecklingsarbeten med fokus på förebyggande, hälsofrämjande och tidiga insatser för barn, unga och deras familjer såsom exempelvis Stärkt föräldraskapsstöd, Skolsociala team, Förstärkt förebyggande arbete och inom kort även SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid). I TSI-arbetet pågår en kontinuerlig omvärldsbevakning och nära dialog med dessa utvecklingsarbeten.