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1. Sammanfattning 
 

PART-projektet Kugghjul startades upp som ett komplement till implementeringen av 

arbetsmetoden kugghjul inom socialförvaltningen i Helsingborg och individ- och 

familjeförvaltningen i Landskrona. Projektet föregicks av två tidigare PART- projekt, 

HUB (Hälsa – Utbildning – Barn) samt HUB Nystart. Beslutet att implementera 

arbetsmodellen baserades på utvärderingen från sistnämnda. 2018-12-31 avslutades 

Projekt Kugghjul  med anledning av att implementeringen inte kom till stånd. Under 

de två år projektet pågick genomfördes inga utredningar utifrån kugghjulsmodellen i 

någon av städerna. Flera faktorer bidrog till att arbetsmetoden inte blev 

implementerad. Däribland följande, som även utmanade under de föregående två 

projektens tid: bristande förankring på berörda nivåer inom socialtjänsten, otydlighet 

kring ansvars- och rollfördelning samt det konkreta användandet av metoden,  

organisationsförändringar, personalomsättning och hög arbetsbelastning inom 

socialtjänsten. Resultatet påverkades också av utmaningar kopplade till samverkan 

över organisationsgränser och av att implementeringsbeslutet inte föregicks av 

samskapande utifrån målgruppens behov. Det fanns även ett motstånd mot metoden 

inom socialtjänsten i båda städerna, vars orsak är svår att förklara.  

 

Erfarenheterna från arbetet med att implementera kugghjulsmetoden kan ge oss 

viktiga lärdomar inför framtiden. Utifrån PART:s erfarenhet finns ett antal 

framgångsfaktorer för implementering av nya metoder och arbetssätt som alla i mer 

eller mindre utsträckning saknades eller brast då kugghjulsmetoden skulle 

implementeras. De framgångsfaktorer rapporten lyfter fram är följande: förankring på 

alla berörda nivåer, tydlighet gällande ägandeskap, ansvarsfördelning och struktur för 

genomförandet, medskapande med både målgrupp och medarbetare på alla berörda 

organisationsnivåer, gemensam bild bland de samverkande parterna kring syfte och 

mål med arbetet samt en samsyn kring att det finns ett behov av det som ska 

implementeras. Andra faktorer som också är viktiga är att det finns utrymme att 

bedriva utvecklingsarbetet bland de medarbetare som berörs, att den som leder 

implementeringsarbetet har mandat och utrymme för genomförandet och att det som 

ska implementeras länkar in i det som redan görs i befintlig verksamhet och tillvaratar 

de resurser som finns där. De framgångsfaktorer rapporten lyfter fram återfinns även 

i SKL:s innovationsguide och Folkhälsomyndighetens forskningsöversikt 

”Implementering med kvalitet” (2015). Under Projekt Kugghjul levererade PART en 

digital kurs om kugghjulsmetoden samt utvecklade en modell för att förtydliga och 

beräkna hur resurserna inom skola och socialtjänst används i barnavårdsutredningar. 
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2. Inledning 
 

En kugghjulsutredning är en utredningsform som faller under 11 kap. 1 § i 

socialtjänstlagen1 (SFS 2001:453). Denna utredningsform bygger på att socialtjänst 

och skola samskapar2 med varandra och med barnet och familjen, med 

utgångspunkten att barnets behov står i centrum. Även andra aktörer kan involveras i 

utredningen vid behov, såsom exempelvis BUP och/eller Polisen. Syftet med en 

kugghjulsutredning är att barnets behov av stöd och insatser kartläggs genom just 

detta samskapande. Då en kugghjulsutredning genomförs ska utredningstiden kunna 

förkortas från fyra månader till sex veckor som ett resultat av att varje deltagande 

aktör bidrar med sin del och dokumentation i utredningen. Genom det kan ledtider 

förkortas och dubbelarbete undvikas. Den organisatoriska strukturen för 

samskapandet i en kugghjulsutredning är att den består av tre möten mellan 

barnet/familjen och de övriga deltagande aktörerna. Det finns en oberoende 

samordnare som ansvarar för att vara ordförande vid mötena, samordna de olika 

myndighetskontakterna runt barnet under utredningstiden samt hålla ihop 

utredningen. Om insatser blir aktuella så upprättas en Samordnad Individuell Plan 

(SIP) vi det sista mötet. Denna ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet med 

och kring barnet och familjen.  

 

Hösten 2016 fattade socialförvaltningen i Helsingborg och individ- och 

familjeförvaltningen i Landskrona beslut om att kugghjulsutredningar skulle 

implementeras som arbetsmetod inom den egna verksamheten i respektive stad. 

Verksamheterna inom de båda förvaltningarna ansvarade för implementeringsarbetet 

och det PART-ledda projektet Kugghjul startades upp för att utvärdera samt ta tillvara 

erfarenheterna och lärandet under implementeringen. 2018-12-31 avslutades PART-

projektet med anledning av att implementeringen inte kom till stånd3. Under de två år 

projektet pågick genomfördes inga kugghjulsutredningar i någon av städerna.   

Den här rapportens syfte är att ta tillvara de lärdomar som kan dras från 

verksamheternas arbete med att implementera kugghjulsmodellen. Detta med målet 

att de ska vara till nytta i framtida arbete med att implementera nya, innovativa 

                                            
1 Denna lyder: ”Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller 
på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.” 
 
2 Definitionen av samskapa är att aktivt samarbeta tillsammans med invånaren och andra relevanta aktörer 
kring specifika frågor för att förbättra för de vi finns till för. 
 
3 Arbetet med att utveckla nedanstående modell för att förtydliga och beräkna hur resurserna inom skola och 
socialtjänst används i barnavårdsutredningar pågick dock även under våren 2019 i enighet med den 
ursprungliga tidsplanen för Projekt Kugghjul . 
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metoder. För att förstå resultatet inleds rapporten med en tillbakablick på det arbete 

som ledde fram till beslutet om att implementera kugghjulsmodellen samt de 

erfarenheter som gjordes fram till dess. Därefter beskrivs verksamheternas arbete 

med implementeringen samt PART:s roll och arbete. Rapporten avslutas med 

reflektion kring vad det var som gjorde att implementeringen inte kom till stånd samt 

vilka lärdomar PART ser att vi alla kan ta med oss från detta och använda framöver.   

 

 

 

3. Bakgrund  
 

 
 

3.1. HUB (Hälsa – Utbildning – Barn) 2010 - 2013 

Under perioden 2010 – 2013 ledde PART arbetet med att utveckla och testa ett 

koncept (inklusive en arbetsmodell) för att arbeta med den grupp barn som har så 

komplexa behov att de endast kan tillgodoses genom långsiktig samverkan mellan 

ett antal olika samhällsaktörer, t.ex. sjukvård, skola och socialtjänst. Konceptet 

baserades på erfarenheterna från utvecklingsarbetena Skolfam samt Utsikter och fick 

namnet HUB (Hälsa – Utbildning - Barn). Dess syfte var att det utbildnings- och 

hälsomässigt ska gå bättre för varje enskilt barn i målgruppen samt att deltagande 

organisationer ska lära sig av arbetet med barnen och därigenom utveckla mer 

ändamålsenliga tjänster. Barnen och familjerna i HUB:s målgrupp hade ofta många 

olika myndighetskontakter och en utgångspunkt för arbetet var därför hypotesen att 

en mer effektiv samverkan mellan myndigheterna skulle gynna barnen och skapa 

lärdom i organisationerna.  

 

Fram till 2013 involverades sammanlagt 18 barn i arbetsmetoden i Helsingborg och 

Landskrona. I dess uppföljningsrapport (PART 2013) kunde positiva effekter ses på 

individnivå och deltagande professioner vittnade om att samverkan förbättrat 

möjligheterna för att identifiera rätt sorts stöd till barnen. Rapporten visade dock 

också att arbetet med HUB-modellen haft många utmaningar samt stött på 

svårigheter som var ”betydligt större än förväntat”. Här framkom svårigheter i form av 

brist på gemensamma mål och strukturer för hållbar samverkan mellan aktörerna 

samt bristande förankring på flera nivåer inom de samverkande organisationerna. 

Rapporten lyfte också fram att avsaknad av ledningsstruktur och av en tvärsektoriell 

styrgrupp för arbetet skapade otydlighet kring mandat och beslutsfattande. Det hade 

HUB

2010  - 2013

Projekt Kugghjul

2016 - 2018
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även funnits svårigheter kring att förena HUB:s processorienterade, långsiktiga 

arbetssätt med existerande strukturer inom berörda förvaltningar. Utmaningarna 

hade också omfattat problem gällande att mäta och följa upp elevernas utveckling 

och effekten av HUB-insatserna4, samt bristande stöd till projektledaren/samordnaren 

för HUB-processerna runt de berörda barnen.  I uppföljningsrapporten betonades 

behovet av att arbeta utifrån en klientorienterad verksamhetsprocess som inbegriper 

ett flertal organisationer och verksamhetsformer, snarare än att arbeta utifrån 

strukturer uppifrån och ned. Här visade erfarenheterna som gjorts i arbetet att det 

både saknades erfarenhet av att jobba på detta sätt och att det saknades en 

etablerad ambition om att faktiskt göra det. Utmaningarna ökade ytterligare utifrån 

den omständigheten att nytt och obeprövat som konceptet var, så skulle det tillämpas 

i sammanhang där personalen hade hög arbetsbelastning (PART 2013).  

 

 

 
 

3.2. HUB Nystart 2014 - 2016 

2013 stannade arbetet med HUB upp då PART ombildades och antalet medarbetare 

decimerades. I augusti 2014 fattade PART:s styrgrupp beslut om att starta upp 

projektet ”HUB Nystart”, vilket efter en tid döptes om till ”HUB/Kugghjul”. HUB 

Nystarts syfte var det samma som dess föregångare men vad arbetsmodellen skulle 

innehålla skars nu ned till att omfatta genomförandet av tvärprofessionella 

barnavårdsutredningar med en tydlig samordning av de deltagande aktörerna. 

Projektet skulle även innehålla en utbildning i gränsöverskridande ledarskap (som 

stöd till samordnarna) samt genomförande av en forskningscirkel med syfte att 

belysa problem och hitta nya lösningar inom samverkan mellan skola och socialtjänst 

för HUB:s målgrupp5. De tvärprofessionella utredningarna skulle ta sitt avstamp i, och 

utvecklas utifrån, en utredningsmodell vid namn ”Kugghjul” som använts inom 

socialförvaltningen i Helsingborg under 1990-talet. Under de två år HUB Nystart 

pågick genomfördes totalt fyra kugghjulsutredningar. Två i Helsingborg och två i 

Landskrona. 

                                            
4 Här konstaterades också att de barn som fått insatser skulle behöva följas under en längre tid för att det ska 
vara möjligt att se hållbara resultat. 
 
5 Denna resulterade i den nyutgivna boken ”Tjänstelogik i välfärden” (Danielsson, Johansson & Westrup 2019). 

HUB

2010  - 2013

HUB Nystart
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Under sommaren 2016, då projekttiden närmades sig sitt slut, utvärderades HUB 

Nystart6. Sammantaget visade utvärderingen att trots att så få kugghjulsutredningar 

genomförts så fanns det en positiv inställning till metoden hos samtliga aktörer. Både 

för den samverkan mellan aktörerna som metoden innebar, dess tidseffektivitet och 

dess inkluderande förhållningssätt gentemot föräldrarna i utredningsarbetet. 

Utvärderingarna visade också en önskan om att utveckla metoden genom att bredda 

dess målgrupp och att arbeta proaktivt för att säkerställa att samordnare snabbt 

fanns tillgängliga i samband med att en utredning startar. I utvärderingen framkom 

också faktorer som hindrat användandet av kugghjulsmetoden under projekttiden. 

Två av dessa var hög arbetsbelastning och personalomsättning inom socialtjänsten i 

både Helsingborg och Landskrona, vilket ledde till att utvecklingsarbete inte 

prioriterades. Det hade också varit svårt att få ihop tillgång och efterfrågan på 

kugghjulssamordnare, då dessa behövde kunna finnas tillgängliga med kort varsel 

för att en kugghjulsutredning skulle kunna starta. Slutligen saknades det även en 

bred förankring för användandet av metoden bland utredarna inom de båda 

städernas socialförvaltningar och det uttrycktes ett behov av att ta ett omtag och 

förankra metoden på nytt på alla berörda nivåer (PART 2016). Slutsatserna i 

utvärderingen var att trots att endast fyra kugghjulsutredningar genomförts så såg 

verksamheterna att kugghjulsmetoden behövs inom socialtjänsten och att den gör 

nytta för de barn och föräldrar som är en del av den. Med arbete för att möta 

utmaningarna ovan var slutsatsen att: 

 

”om kugghjulsmetoden förvaltas på rätt sätt så har den alla förutsättningar för att bli 

en mycket framgångsrik utredningsmetod hos socialförvaltningen” (PART 2016). 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
6 Dels genom en workshop med utvalda chefer, utredare, lärare och föräldrar i Helsingborg och Landskrona, 
och dels genom en utredning om HUB/Kugghjulsmetoden bland utvalda chefer inom socialtjänsten i 
Helsingborg och Landskrona. Utvärderingen innehöll också en intervju med en förälder vars barn deltagit i en 
av de kugghjulsutredningarna som genomfördes.   

Projekt Kugghjul

2016 - 2018
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4. Projekt Kugghjul 2016 – 2018 
 

Baserat på HUB Nystarts utvärderingsresultat fattade respektive förvaltningsledning 

beslut om att kugghjulsutredningar skulle implementeras som ett verktyg i ordinarie 

verksamhet inom socialtjänsten i både Helsingborg och Landskrona. I samband med 

detta beslutade PART:s styrgrupp att ett PART-projekt, Projekt Kugghjul, skulle 

komplettera verksamheternas arbete med att implementera modellen.  

 

4.1. Verksamheternas implementering 2017-2018  

Nedan följer en beskrivning av händelseutvecklingen kring implementeringen i 

verksamheterna, utifrån det som kom PART till del i samband med möten i 

arbetsgruppen7 och referensgruppen8 som skapades kopplat till Projekt Kugghjul.   

 

Då arbetet med implementeringen startade i början av 2017 fanns många 

frågetecken bland chefer och medarbetare inom socialtjänsten i både Helsingborg 

och Landskrona kring vem som ansvarade för vad i implementeringsarbetet. Det 

framkom också osäkerhet kring samordnarrollen, tillgång till samordnare och vem 

som bar ansvaret för att informera skolorna om kugghjulsmodellen.  

 

”Utifrån diskussionen konstateras att viktiga frågor och ansvarsområden har hamnat 

mellan stolarna och att detta är ett problem för implementeringsarbetet. Vilket i sin tur 

utgör ett stort problem i Projekt Kugghjul eftersom hela projektet bygger på att 

utvärdera och följa upp implementeringen” (PART 2017). 

 

Under våren 2017 lyfter verksamheterna fram ett flertal områden som upplevs som 

problematiska i det operativa arbetet med implementeringen. I Helsingborg anser 

enheten för utredning och uppföljning inom socialförvaltningen att det inte inkommer 

några ärenden som är aktuella/lämpliga för just kugghjul som utredningsmodell. Det 

framkommer också att det finns en diskussion kring vilket som egentligen är själva 

kugghjulsmetoden. Den variant som genomfördes under HUB Nystart eller den som 

användes inom socialförvaltningen på 1990-talet. I Landskrona tar en omorganisation 

                                            
7 Arbetsgruppen bestod av sektionschefer från IOF och SOF, kuratorer från båda städer, samordnare SFF/SOF i 
Helsingborg samt en psykoterapeut från BUP/Första Linjen. Gruppens syfte var att bidra till genomförandet av 
PART:s uppdrag, vara ett forum för lärande och erfarenhetsutbyte samt sprida det lärande som gjordes om 
kugghjulsmetoden i de egna verksamheterna. 
 
8 I denna ingick verksamhetschefer/enhetschefer från IOF och SOF samt från elevhälsan i båda städer. Även en 
rektor ingick i gruppen. 
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inom individ- och familjeförvaltningen mycket kraft från sektionen för utredning, barn 

och unga. Det pågår även en diskussion med utbildningsförvaltningen kring formerna 

för att elevhälsans kuratorer ska ha samordnarrollen i kugghjulsutredningar. På ett 

referensgruppsmöte framkom också ett upplevt motstånd mot kugghjulsmetoden 

inom verksamheterna i både Helsingborg och Landskrona.  

 

”Socialtjänsten vill äga sina utredningar. Att släppa kontrollen och genomföra 

utredningen i så nära samverkan med en annan aktör kan upplevas svårt och skapa 

osäkerhet.” (PART 2017). 

 

Under hösten 2017 kommer nyrekryterade samordnare på plats inom 

socialförvaltningen, i vilkas uppdrag det även ingår att samordna 

kugghjulsutredningar. I Helsingborg förmedlar verksamheten att det finns svårigheter 

att motivera föräldrar att välja kugghjul som utredningsform eftersom många föräldrar 

inte vill exponera sina problem inför skolan. Det lyfts också fram att okunskap om 

utredningsformen inom skolan är ett problem och att verksamheten ser ett behov av 

att modifiera modellen för kugghjulsutredningar för att den bättre ska matcha dagens 

behov. I Landskrona färdigställs en kort kugghjulsmanual som förtydligar 

ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och elevhälsan gällande samordnarrollen. 

Arbetet med kugghjul påverkas dock av personalomsättning som gör att en 

nyckelperson inom elevhälsan i Landskrona försvinner från utvecklingsarbetet. 

Tjänsten är vakant under resten av Landskronas deltagande i arbetet med 

kugghjulsmodellen.  

 

I början av 2018 är nuläget i Landskrona att det finns osäkerhet och många 

frågetecken bland elevhälsans kuratorer kring deras uppdrag att vara 

kugghjulssamordnare. Särskilt gällande vad det innebär rent konkret och hur det ska 

förenas med de övriga kuratorsuppdragen. I Helsingborg görs det under våren en 

nystart kring kugghjul där mottagningen involveras närmre och riggar för att kunna 

tipsa enheten för utredning och uppföljning om när ett ärende inkommer som skulle 

kunna vara lämpligt för en kugghjulsutredning. I slutet av maj meddelar Landskrona 

att de drar sig ur arbetet med kugghjulsutredningar. Detta med hänvisning till andra 

stora utmaningar och behov som staden behöver lägga sin kraft på. Under hösten 

2018 presenteras fördelningen av medel för 2019 års projekt för PART:s styrgrupp. I 

den finns inga medel avsatta för arbete med Projekt Kugghjul.  
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4.2. PART:s roll i implementeringen 

I Projekt Kugghjul var PART:s uppdrag att komplettera implementeringen av 

kugghjulsutredningar inom socialtjänsten i Helsingborg och Landskrona. Detta 

genom att ta tillvara de samverkande parternas (inklusive barnen/familjernas) 

erfarenheter av arbete med kugghjulsutredningar och skapa förutsättningar för ökat 

lärande om arbetsmetoden inom berörda verksamheter. Detta med syftet att öka 

kunskapen om, och vidareutveckla, kugghjulsutredningar som arbetsmetod. Mer 

specifikt innebar detta att PART skulle fokusera på områdena uppföljning, 

utvärdering och erfarenheter/lärande av arbetet. I PART:s uppdrag låg också att ta 

fram en digital kurs till stöd för verksamheter och samordnare som berörs av 

arbetsmetoden samt utveckla ett sätt att beräkna tid, kostnader och samverkan vid 

barnavårdsutredningar. Detta som ett led i att utvärdera om kugghjulsmetoden de 

facto innebar en tid- och kostnadsbesparing. 

 

Uppföljning/utvärdering/lärande: PART hade från våren 2017 en beredskap för att 

påbörja arbetet med att samverka med ingående verksamheter kring utformandet av 

en utvärderingsplan för implementeringen av kugghjulsmetoden. En forskare vid 

socialhögskolan i Lund, som bl.a. var ansvarig för masterskursen ”Utvärderingsteori 

och utvärderingsmodeller i socialt arbete”, var knuten till arbetet och beredd att bistå. 

Den rådande situationen och den osäkerhet som fanns i arbetsgruppen kring 

implementeringen gjorde det dock väldigt svårt att påbörja samarbetet kring 

utvärderingsplanen. Från hösten 2017 fokuserades arbetet i projektet (och i dess 

arbetsgrupp samt referensgrupp) därför istället på att ta fram de andra delarna som 

Projekt Kugghjul skulle leverera.  

 

Digital kurs: Kursen förklarar kugghjulsutredningar utifrån frågorna vem, vad, hur, när 

och varför. Kursdeltagare får också lära sig den övergripande processen för en 

kugghjulsutredning. Både teoretiskt och utifrån ett filmatiserat konkret, praktiskt 

exempel. På PART:s hemsida finns länkar till både utbildningen och ett 

kompletterande häfte där utbildningen finns sammanfattad i skrift9. 

 

Modell för att förtydliga och beräkna hur resurserna inom skola och socialtjänst 

används i barnavårdsutredningar: modellen utvecklades i samverkan med forskare 

från Institutionen för servicemangement vid Lunds universitet samt ekonomer, chefer 

och medarbetare inom socialtjänst, skola och elevhälsa i Helsingborg.  Modellen gör 

det möjligt att på ett tydligare sätt än tidigare kartlägga arbetsuppgifter och tid, samt 

                                            
9 Länk till utbildningen: https://partkugghjul.000webhostapp.com/Kugghjulsutbildning/story_html5.html 
Länk till det kompletterade häftet: http://www.partinfo.se/wp-content/uploads/Kugghjul-digital-kurs-
kompletterande-häfte.pdf 

https://partkugghjul.000webhostapp.com/Kugghjulsutbildning/story_html5.html
http://www.partinfo.se/wp-content/uploads/Kugghjul-digital-kurs-kompletterande-häfte.pdf
http://www.partinfo.se/wp-content/uploads/Kugghjul-digital-kurs-kompletterande-häfte.pdf
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synliggöra omfattningen av den samverkan som sker mellan skola och socialtjänst 

vid utredningar. Arbetet med modellen resulterade i både en projektrapport och en 

vetenskaplig rapport som skrevs tillsammans med den forskare som varit delaktig i 

arbetet. Dessa rapporter återfinns på PART:s hemsida10. 

 

 

5. Reflektion 
 

Flera faktorer tycks ha påverkat svårigheten för verksamheterna att implementera 

kugghjulsmodellen i Helsingborg och Landskrona. Implementeringsarbetet 

påverkades negativt av: 

 Bristande förankring på de nivåer inom socialtjänsten som skulle komma att bli 

berörda av kugghjulsutredningar. 

 Otydlighet kring ansvars- och rollfördelning, både gällande det strukturella 

implementeringsarbetet och det konkreta användandet av metoden. För 

Helsingborgs del fanns det även otydlighet kring vilken version av 

kugghjulsutredningar som skulle implementeras, versionen från HUB Nystart 

eller versionen från 1990-talet. 

 Organisationsförändringar, personalomsättning och hög arbetsbelastning inom 

socialtjänsten i båda städer.  

Att Projekt Kugghjul var en fortsättning på, och vidareutveckling av, det som gjordes i 

HUB och HUB Nystart kan ha varit en försvårande omständighet, då dessa båda 

också brottades med ovanstående utmaningar. Kugghjulskonceptet i sig kan också 

ha bidragit till att metoden upplevdes som otydlig och skapade osäkerhet. Detta 

eftersom den anger ramar men också lämnar stor frihet för utredaren att tolka och 

lägga upp utredningen efter behoven i varje enskilt ärende.  

 

Kugghjulsutredningar bygger på samverkan över organisationsgränser med barnet 

och dess familj i fokus. I den forskningscirkel som påbörjades under HUB Nystart och 

som resulterade i boken Tjänstelogik i välfärden (Danielsson, Johansson & Westrup 

2019), belystes olika perspektiv på utmaningar som kan uppstå vid denna form av 

samverkan. Här återfinns bland annat bristande kunskap om varandras uppdrag, 

handlingsutrymme och kompetens så väl som förmågan att jobba processorienterat 

                                            
10 Länk till den vetenskapliga rapporten: ”Resursanvändning och samverkan mellan skola och socialtjänst vid 
barnavårdsutredningar – En modell för beräkning av tid, kostnader och samverkan”: 
http://www.partinfo.se/nyheter/resursanvandning-i-skola-och-socialtjanst-vid-barnavardsutredningar/ 
 

http://www.partinfo.se/nyheter/resursanvandning-i-skola-och-socialtjanst-vid-barnavardsutredningar/
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utifrån dem vi finns till för, utan att låta våra respektive organisatoriska stuprör och 

strukturer stå i fokus. Dessa utmaningar har sannolikt varit aktuella i 

verksamheternas arbete med implementeringen av kugghjul och kan spegla det 

perspektiv av motståndet till metoden som referensgruppen satte ord på, i.e. att det 

utmanar socialtjänsten att släppa kontrollen och genomföra en utredning i så nära 

samverkan med en annan aktör.  

 

SKL:s innovationsguide ligger idag till grund för mycket utvecklings- och 

förbättringsarbete i landets kommuner (2019). Där betonas vikten av att samskapa 

med alla berörda aktörer (inklusive målgruppen för arbetet) utifrån behov, inte färdiga 

lösningar. Detta samskapande föregick inte besluten om att implementera 

kugghjulsmodellen i Helsingborg och Landskrona och hade kunnat vara något som 

underlättat dess förankring. Samtidigt ska det lyftas fram att vid de fyra tillfällen under 

HUB Nystart då kugghjulsutredningar genomfördes så visade utvärderingen att det 

uppstod ett verkligt samskapande kring och med familjen i själva utredningen. Det 

var när utredningsmetoden skulle in i en organisatorisk verklighet som problemen 

uppstod och som det saknades medskapande med de medarbetare inom 

förvaltningarna som operativt skulle komma att bli berörda av den.   

PART:s bild är att det fanns en vilja från flera håll att verkligen få till stånd 

implementeringen. Samtidigt fanns det också försvårande omständigheter och ovilja 

som gjorde att den inte fick fäste i de berörda organisationerna. Var detta motstånd 

kom ifrån är svårt att svara på och har sannolikt även bidragande orsaker bortom de 

faktorer som PART känner till och som belysts i denna rapport. 

 

När det gäller PART:s roll så var det tidvis svårt att se hur Projekt Kugghjul kunde 

bidra i  värdesamskapandet kring för barnen, då projektet inte kunde påverka de 

svårigheterna som uppkom i verksamheternas implementeringsarbete.  Här var 

PART:s styr- och ledningsmodell en styrka och utmaningarna projektet upplevde 

diskuterades i såväl PART:s innovationsgrupp som styrgrupp. Den digitala kursen 

PART tog fram har efterfrågats av andra kommuner som nu antingen planerar att 

arbeta med kugghjulsmodellen eller redan har börjat göra det. Strukturen för att 

arbeta med utvärderingsplaner och kontakterna med forskaren från socialhögskolan 

kvarstår och kan användas för att följa upp och utvärdera framtida innovationsarbete. 

Modellen för att förtydliga resursanvändning i barnavårdsutredningar finns nu 

tillgänglig för användning som ett verktyg för lärande, en utgångspunkt för att genom 

tjänstedesign belysa en utredningsprocess utifrån barnets perspektiv samt för 

jämförelser mellan olika tillvägagångssätt och metoder för att genomföra 

barnavårdsutredningar.   
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6. Lärdomar 
 

Ett sätt att ringa in lärdomarna från det arbete som gjorts kan vara att titta på de 

gjorda erfarenheterna och sätta dem i relation till erfarenheter då 

implementeringsprocesser lett till att de nya metoderna integrerats i ordinarie 

verksamhet. Utifrån PART:s erfarenhet finns ett antal framgångsfaktorer för 

implementering av nya metoder och arbetssätt som alla i mer eller mindre 

utsträckning saknades eller brast då kugghjulsmetoden skulle implementeras. Dessa 

faktorer återfinns även i SKL:s innovationsguide och Folkhälsomyndighetens 

forskningsöversikt ”Implementering med kvalitet” (2015) och är:  

 Förankring hela vägen från politisk nivå till operativa medarbetare. 

 

 Tydligt ägandeskap, tydlig ansvarsfördelning och en samsyn på ledningsnivå 

att det finns ett behov av det som ska implementeras.  

 

 Medskapande med både målgruppen för arbetet och med medarbetare inom 

alla de organisationsnivåer i verksamheterna som berörs av 

implementeringen.  

 

 Det operativa arbetet med implementeringen leds och drivs av 

projektledare/samordnare från den verksamhet som ska implementera 

arbetsmetoden. Hen har mandat och utrymme för att genomföra detta arbete. 

 

 Det finns utrymme för att bedriva utvecklingsarbetet bland de medarbetare 

som berörs.  

 

 Tydliga strukturer för genomförandet och gemensam bild bland de 

samverkande parterna kring syfte och mål med arbetet.  

 

 Arbetsmetoden länkar in i arbetet som redan görs i befintlig verksamhet och 

tillvaratar de resurser som redan finns där.   

Ett lärande att ta med sig inför framtiden är vikten av dessa faktorer, tillsammans 

med ödmjukhet för innovationsarbetets komplexitet och för det mod som krävs för att 

våga testa nytt, trots de utmaningar det kan innebära.  
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7. Slutord 
 

Det vi försökt göra i denna rapport är att utifrån PART:s perspektiv belysa 

sammanhanget och händelseförloppet kring kugghjulsmodellens implementering och 

belysa de faktorer vi tror påverkade dess resultat. Vår förhoppning är att detta kan 

bidra till reflektion, lärande och diskussioner kring viktiga förutsättningar inför framtida 

innovationsarbete.  
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